

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10090469  
(идентификационный номер проекта)

**«Обновление системы ранней профориентации детей старшего дошкольного  
возраста посредством создания «Тестемониума» на базе Детского сада №12»**  
(наименование проекта)

1. Основные положения

Куратор проекта: Полухина Людмила Александровна, начальник управления образования администрации Алексеевского городского округа	
Руководитель проекта: Шорстова Юлия Владимировна, заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №12» Алексеевского городского округа	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Серкин Евгений Михайлович, заместитель главы администрации Алексеевского городского округа, председатель комитета экономического развития, финансовой и бюджетной политики	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код работы		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1	П	Мониторинг с целью выявления родительского запроса по вопросам ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста	6	01.07.2020	08.07.2020	Сводная ведомость	Николаенко С.В
2	П	Оценка начального уровня сформированности представлений о профессиональной деятельности взрослых у детей старшего дошкольного возраста	16	09.07.2020	30.07.2020	Сводная ведомость	Николаенко С.В.
3	П	Разработка плана работы по ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста посредством цикла занятий «Тестемониум» на базе Детского сада №12.	15	31.07.2020	20.08.2020	План работы	Огнева Е.В.

4	П	Утверждение плана работы по ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста посредством создания «Тестемониума» на базе Детского сада №12	5	21.08.2020	27.08.2020	Приказ по детскому саду №12	Шорстова Ю.В.
5	П	Размещение информации на сайте детского сада о реализации проекта «Обновление системы ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста посредством создания «Тестемониума» на базе Детского сада №12»	2	28.08.2020	31.08.2020	Скриншот страницы сайта	Огнева Е.В.
6	П	Игровые сеансы по направлению «Киноиндустрия – мультипликация для детей» в системе ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста	48	01.09.2020	06.11.2020	Отчет о проделанной работе, фото	Аверьянова Е.М.
7	П	Изготовление итогового рекламного баннера по направлению «Киноиндустрия – мультипликация для детей»	5	09.11.2020	13.11.2020	Отчет о проделанной работе, фото	Аверьянова Е.М.
8	П	Культурные практики по направлению «Детская архитектурная школа» в системе ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста	53	16.11.2020	05.02.2021	Отчет о проделанной работе	Бондаренко С.П.
9	П	Создание макета микрорайона «Детская мечта»	5	08.02.2021	12.02.2021	Отчет о проделанной работе, фотоотчет	Веретенникова А.С.
10	П	Игровые ситуации по направлению «Служба спасения - МЧС» в системе ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста	43	15.02.2021	16.04.2021	Отчет о проделанной работе, фото	Алексеевко С.В.
11	П	Организация акции «Служба спасения в детском саду»	5	19.04.2021	23.04.2021	Отчет о проделанной работе, фото	Алексеевко С.В.
12	П	Итоговая оценка уровня сформированности представлений о профессиональной деятельности взрослых у детей старшего дошкольного возраста	9	26.04.2021	07.05.2021	Сводная ведомость	Николаенко С.В.
13	П	Рассылка на электронную почту родителям рекламных профессиограмм «Играем – профессию выбираем»	4	11.05.2021	14.05.2021	Скриншот	Огнева Е.В.

14	П	Проведение анализа реализации проекта	5	17.05.2021	21.05.2021	Аналитическая справка	Шорстова Ю.В.
15	П	Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте Детского сада № 12	5	24.05.2021	28.05.2021	Скриншот страницы сайта	Огнева Е.В.
16	П	Подготовка итогового отчета	2	31.05.2021	01.06.2021	Итоговый отчет	Шорстова Ю.В.
<b>Итого</b>			<b>228</b>	<b>01.07.2020</b>	<b>01.06.2021</b>		

### 3. Бюджет проекта

код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. <sup>2</sup>	обл. <sup>2</sup>	мест. <sup>2</sup>	средства хоз. суб-та	заемные средства <sup>3</sup>	Прочие <sup>4</sup>
1	Мониторинг с целью выявления родительского запроса по вопросам ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста	-	-	-	-	-	-	-
2	Оценка начального уровня сформированности представлений о профессиональной деятельности взрослых у детей старшего дошкольного возраста	-	-	-	-	-	-	-
3	Разработка плана работы по ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста посредством цикла занятий «Тестемониум» на базе Детского сада №12.	-	-	-	-	-	-	-
4	Утверждение плана работы по ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста посредством создания «Тестемониума» на базе Детского сада №12	-	-	-	-	-	-	-
5	Размещение информации о реализации проекта «Обновление системы ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста посредством создания «Тестемониума» на базе Детского сада №12»	-	-	-	-	-	-	-

код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
6	Игровые сеансы по модулю «Киноиндустрия – мультипликация для детей» в системе ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста	-	-	-	-	-	-	-
7	Изготовление итогового рекламного баннера по модулю «Киноиндустрия – мультипликация для детей»	-	-	-	-	-	-	-
8	Культурные практики по модулю «Детская архитектурная школа» в системе ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста	-	-	-	-	-	-	-
9	Создание макета микрорайона «Детская мечта»	-	-	-	-	-	-	-
10	Игровые ситуации по модулю «Служба спасения - МЧС» в системе ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста	-	-	-	-	-	-	-
11	Организация акции «Служба спасения в детском саду»	-	-	-	-	-	-	-
12	Итоговая оценка уровня сформированности представлений о профессиональной деятельности взрослых у детей старшего дошкольного возраста	-	-	-	-	-	-	-
13	Рассылка на электронную почту родителям рекламных профессиограмм «Играем – профессию выбираем»	-	-	-	-	-	-	-
14	Проведение анализа реализации проекта	-	-	-	-	-	-	-
15	Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте Детского сада № 12	-	-	-	-	-	-	-
16	Подготовка итогового отчета	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>2</sup>необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

<sup>3</sup>следует указать источник заемных средств

<sup>4</sup>необходимо указать источник финансирования

#### 4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Эпидемиологическая ситуация в ДОУ (карантин)	Не выполнение сроков реализации проекта	Своевременное предупреждение задействованных структур, учреждений о переносе мероприятий	Шорстова Ю.В.	Увеличение сроков реализации проекта <i>Шор</i>
2	Загруженность специалистов по основному виду деятельности	Не выполнение сроков реализации проекта	Своевременное информирование специалистов о сроках проведения мероприятий	Шорстова Ю.В.	Инструктирование команды проекта, перераспределение работ <i>Шор</i>
3	Отсутствие исполнителя на момент исполнения работы	Не выполнение сроков реализации проекта	Своевременное предупреждение задействованных структур, учреждение о замещении ответственного исполнителя	Шорстова Ю.В.	Инструктирование команды проекта, перераспределение работ и ответственных лиц <i>Шор</i>

#### 5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Полухина Людмила Александровна, начальник управления образования администрации Алексеевского городского округа	Проектный менеджер 4 класса	Куратор проекта	
2	Шорстова Юлия Владимировна, заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №12» Алексеевского городского округа	Нет	Руководитель проекта	
3	Николаенко Светлана Викторовна, педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №12» Алексеевского городского округа	Нет	Администратор проекта	

4	Огнева Елена Владимировна, учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №12» Алексеевского городского округа	Нет	Оператор мониторинга	
5	Аверьянова Елена Михайловна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №12» Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	
6	Алексеевко Светлана Владимировна, воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №12 г. Алексеевки Белгородской области	Нет	Член рабочей группы	
7	Бондаренко Светлана Петровна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №12» Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	
8	Веретенникова Анжелика Савельевна, воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №12» Алексеевского городского округа	Нет	Член рабочей группы	

#### 6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежемесячно